
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.
ÜGYINTÉZÉS HELYE: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:
Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:
rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708
TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640
E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

Ügyiratszám: 01.....-...../2022
Ügyintéző: Fodor Vivien
Telefonszám: 0626814309
E-mail: fodor.vivien@pomaz.hu

Tárgy: Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022.10.11-i rendkívüli ülésére
Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő pótmunka elrendeléséről szóló 181/2022. (IX.01.) számú önkormányzati határozat módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testülete a 181/2022. (IX.01.) számú önkormányzati határozatában arról döntött, hogy a Dankó utca és környéke csapadékvíz elvezetése c. projekthez kapcsolódóan pótmunkát rendel el a Bodza utcában. A pótmunkával a Bodza utcai szakaszon az ívóvízvezeték kiváltása történik meg annak érdekében, hogy biztosítva legyen a rendszer tovább építésének lehetősége.

A DMRV Zrt. az egyeztetés során meghatározta az ívóvízvezeték kiváltás során alkalmazandó anyagokat és mennyiségeket. A kivitelezést végző cég ez alapján készítette el ajánlatát, amely elfogadásra került.

A pótmunka elvégzése során a víziközmű üzemeltető cég is jelen volt, ahol kiderült, hogy a korábbi adatszolgáltatások nem a valós állapotot mutatták, a Bodza utcai vízvezeték nincs körösítve, így az ívóvízvezeték ideiglenes átkötését 63 mm átmérőjű vezeték felhasználásával kell megvalósítani.

A fentiekre való tekintettel a kivitelező 2022. augusztus 24-én kelt, a képviselő-testület által elfogadott ajánlatát módosítani szükséges. A kiegészítő árajánlat jelen előterjesztés 1. sz. melléklete, amely alapján a korábbi 1.459.202. Ft +ÁFA összegű ajánlat kiegészül 300.923. Ft+ ÁFA költséggel.

A szerződésben leírtaknak megfelelően az Önkormányzat megbízásában álló műszaki ellenőr mind mennyiségi mind ár szempontjából felülvizsgálta a kiegészítő ajánlatot, amelynek elfogadását javasolta.

A kiegészítő költségvetés elfogadásával a vállalkozói díj mértéke összesen 2,73%-al nő meg. A képviselő-testület 206/2022. (IX.29.) számú önkormányzati határozatában döntött a II. számú pótmunka elrendeléséről (Alma utcai szakaszon az árok befedése)

Az I. számú pótmunka és annak kiegészítő költségvetésével, valamint a II. sz. pótmunkával összesen 3,39%-al nő meg a vállalkozói díj, amely nem ellentétes a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) bekezdés a)-b) pontjaival, így a vállalkozási szerződés módosítható.

A létrejött támogatási szerződés költségvetése alapján az építési tevékenységre összesen bruttó 90.168.213,- Ft lett tervezve, míg a kivitelezési munkára vonatkozó vállalkozási szerződésben a vállalkozói díj bruttó 81.868.054,- Ft-ban került elfogadásra, a kettő különbözete, azaz 8.300.159,- Ft tartalék formájában rendelkezésre áll. Az első és második pótmunka elrendelésével az összegből fennmaradó bruttó 6.064.801 forintos keretből lehetőség van az I. számú pótmunkánál felmerülő kiegészítő költségeket finanszírozni.

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és annak elfogadását.

Melléklet:

1. számú melléklet: Kivitelező kiegészítő árajánlata

Pomáz, 2022. október 11.

Leidinger István
polgármester

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022(.....) számú Önkormányzati határozata

Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” tárgyú beruházás során felmerülő pótmunka elrendeléséről szóló 181/2022. (IX.01.) számú önkormányzati határozat módosításáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglaltakra, továbbá a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141.§ (2) bekezdés a) -b) pontjaira, valamint a 37.§ j) pontjára tekintettel az alábbi határozatot hozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének a Dankó utca és környékének csapadékvíz-elvezetése során felmerülő pótmunka elrendeléséről szóló 181/2022. (IX.01.) számú önkormányzati határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Poseidon Power Kft. 2022. augusztus 24-én kelt „Pomáz Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” c. projekt ívóvíz vezeték kiváltására vonatkozó költségvetését, annak a 2022. október 03-án kelt kiegészítésével együtt elfogadja

**2.A Képviselő-testület elrendeli a pótmunka elvégzését, azzal, hogy a pótmunkával járó – 2.194.725. forint + ÁFA - költségeket a támogatás terhére kívánja megfizetni.
”**

2. A Határozat egységes szerkezetbe foglalásáról a Jegyző gondoskodik.

Felelős: A 2. pont vonatkozásában: dr. Balogh Pál, jegyző

Határidő: 2022.10.30.

Végrehajtásban közreműködik: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Végrehajtásról jelentést tesz: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Látta:

.....

Dr. Balogh Pál

jegyző



Poseidon Power Kft.

Pomáz Város Önkormányzata
2013 Pomáz,
Kossuth Lajos utca 23-25

Leidinger István
Polgármester Úr
részére

Tárgy: Pomáz „Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése” projekten – ivóvíz vezeték kiváltás kiegészítés

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022.08.24-én adott árajánlatunkat kiegészítenénk a következőkkel.

2022. november 3-án a DMRV Zrt-vel megkezdjük az ivóvíz kiváltást a projekten, a feltárások megtörténtek, melynek következtében kiderült, hogy a meglévő ivóvíz vezeték nem kör vezeték, így szükség lesz további 63-as vezeték kiépítésére ahhoz, hogy a lakóknak zavartalan legyen az ivóvíz biztosítása.

A fentiek alapján a vízvezeték kiváltás pótmunkája kiegészül még **nettó 300.923.-Ft + Áfa**, mely összeg minden-anyag, munkadíj, szakfelügyelet stb. – költséget is tartalmaz.

Kérjük az ajánlatunk elfogadását, annak érdekében, hogy a munkát minél hamarabb folytatni tudjuk!

Dunaharaszti, 2022.10.03

Tisztelettel:

POSEIDON POWER KFT
2330 Dunaharaszti, Fő út 46
Lev.cím: 2333 PF: 722
Adósz.: 26255592-2-13
Társaság.sz.: 11742762-25540034

Stark Renáta
Stark Renáta
ügyvezető



Poseidon Power Kft.

ÁRAJÁNLAT

Ssz.	Megnevezés	Mennyiség	M.e.	Egységár	Nettó Érték összesen:
1.	PE100V 63/12mX3,8mm 10V vízcső	60	m	1 065 Ft	63 911 Ft
2.	EF. Karmantyú 63 SRD11	12	db	2 365 Ft	28 380 Ft
3.	EF. Könyök 063/90 SDR11	5	db	4 468 Ft	22 339 Ft
4.	Karima menetes 100/2 16B	2	db	6 389 Ft	12 778 Ft
5.	Karimatömítés	2	db	562 Ft	1 124 Ft
6.	Csavar 16*70 5.6	16	db	247 Ft	3 951 Ft
7.	Anyag 16 8.8	16	db	38 Ft	604 Ft
8.	Alátét 16 DIN125	16	db	20 Ft	323 Ft
9.	Golyóscsap KB 2"GR	1	db	27 801 Ft	27 801 Ft
10.	GR összekötő K-PE 2"	2	db	10 248 Ft	20 496 Ft
11.	EF. Szűkített T idom 63/32 PE100 SDR11	1	db	7 351 Ft	7 351 Ft
12.	Golyóscsap PE 32	1	db	3 751 Ft	3 751 Ft
13.	GR összekötő 32 PE-PE Toldó	1	db	4 020 Ft	4 020 Ft
14.	GEBO összekötő BM 1"	1	db	3 621 Ft	3 621 Ft
15.	Pemga32X1" KM.gyorskötő	1	db	472 Ft	472 Ft
	Anyagdij összesen:				200 923 Ft
	Munkadij összesen:				100 000 Ft
	Nettó Mindösszesen:				300 923 Ft

Dunaharaszti, 2022.10.03

Tisztelettel:

POSEIDON POWER KFT
2330 Dunaharaszti, Fő út 46.
Lev.cím: 2333 PF: 722
Adósz: 26255592-2-13
Banksz.sz: 11742252-25540682

Stark Renáta
ügyvezető