

POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

Ügyintéző: Bándi János

Tárgy: Önkormányzati fejlesztések 2017 elnyert pályázathoz pótfedezet biztosítása.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. augusztus 8.-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 3. melléklet II. 2. pont a) ; b) és c) pontok szerinti **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton Pomáz Város Önkormányzata a BMÖGF/1017-9/2017 iktatószámú döntése alapján 85 %-os támogatási intenzitású bruttó 30.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.**

Pomáz Város saját forrás terhére biztosította, egyrészt a támogatási szerződésben meghatározott bruttó 3.294.118 Ft értékben, továbbá a testületi határozat által meghatározott bruttó 1.105.024 Ft értékben a pótfedezetet.


A Mátyás Király és Vörösmarty utcák közötti Petőfi utca lakosai kérték, hogy a pályázati kiírás szerinti részleges szilárd burkolatú csapadékvíz árok kiépítése helyett a felújításban szereplő szakaszon teljes hosszban épüljön meg betonlappal a burkolt árok.

Kivitelező műszaki tartalom kibővítése kapcsán pótmunka címén a megnövekedett mennyiségek miatt pótköltségvetést nyújtott be, a közbeszerzésben foglalt árszintek figyelembevételével. A Műszaki ellenőr a pótmunkákat műszakilag indokoltnak tartja, a költségvetés elfogadását javasolja.

A pótmunkák költsége nettó 4.210.500,- Ft + 27 % ÁFA, bruttó 5.347.335 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés megnövekedett műszaki tartalmát és pótfedezetét tárgyalja meg és a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Pomáz, 2018. augusztus 7.



Vicsi László
polgármester

Határozati javaslat:

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő – testülete ... igen szavazattal, nem szavazattal, fő tartózkodása mellett elfogadta az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2017) pályázat pótfedezetének igényét.

Pomáz Város Önkormányzata saját forrás terhére biztosítja, a Petőfi utca támogatási szerződésében biztosított szakaszának (Mátyás király és Vörösmarty utca által határolt terület) pótmunkáinak pénzügyi fedezetét bruttó 5. 347.335,- Ft (nettó 4.210.500,- Ft + 27 % ÁFA 1.136.835,- Ft) összegben.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozó szerződés aláírására.

Felelős: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Határidő: folyamatos